



QUIZ - Introduction à la Gestion de Projet

1. Un projet est défini comme...

- A. Un ensemble de logiciels organisés
- B. Un processus unique avec début et fin définis
- C. Un ensemble d'activités répétitives
- D. Une tâche exécutée en continu

2. Un projet est considéré comme « temporaire » car :

- A. Il n'a pas de date de début
- B. Il peut durer plusieurs années
- C. Il commence et se termine à des dates précises
- D. Il est toujours court

3. La contrainte qui représente « ce qui doit être fait pour produire le résultat final » est :

- A. Le coût
- B. Le temps
- C. L'objectif
- D. La qualité

4. Le triangle projet montre l'interdépendance entre :

- A. Temps – Qualité – Maintenance
- B. Objectif – Temps – Coût
- C. Ressources – Délais – Communication
- D. Planification – Tests – Livraison



5. Le paradoxe de la gestion de projet montre que :

- A. On a plus de connaissances au début que à la fin
- B. On a plus d'action au début mais peu de connaissance
- C. Le projet peut être inversé
- D. Les risques disparaissent en fin de projet

6. Le maître d'ouvrage (MOA) est responsable de :

- A. La réalisation technique
- B. La définition de l'objectif, budget et délais
- C. Le codage et tests unitaires
- D. La production des modules

7. Le maître d'œuvre (MOE) est responsable :

- A. De la rédaction du cahier des charges
- B. De la coordination technique, délais et coûts
- C. De la validation finale
- D. Uniquement de l'analyse des besoins

8. Le PBS (Product Breakdown Structure) représente :

- A. L'organisation humaine du projet
- B. Les tâches du projet
- C. La décomposition du produit en modules
- D. Le planning des tâches



9. Le WBS sert à :

- A. Découper le produit
- B. Découper le travail en tâches
- C. Désigner les responsables
- D. Évaluer les coûts

10. Le découpage temporel d'un projet correspond à :

- A. Une décomposition en modules
- B. Une succession de phases et tâches avec livrables
- C. Une liste de coûts et de ressources
- D. Une planification orientée organisation

11. Le modèle en V améliore le modèle en cascade en :

- A. Ajoutant un retour possible à toutes les phases
- B. Associant à chaque phase de développement une phase de test correspondante
- C. Permettant une validation continue par le client
- D. Développant des incréments successifs

12. L'un des inconvénients majeurs du modèle en V est que :

- A. Les tests ne sont pas planifiés
- B. Le produit est visible très tôt par le client
- C. Le client ne voit le produit qu'à la fin
- D. Il n'y a pas de documentation



13. Le modèle incrémental consiste à :

- A. Développer tout le système d'un seul coup
- B. Livrer le produit uniquement en fin de projet
- C. Développer des versions successives intégrant progressivement des fonctionnalités
- D. Éliminer la phase de conception

14. Dans un modèle incrémental, les premiers incréments :

- A. Contiennent les fonctionnalités les moins importantes
- B. Contiennent les fonctionnalités les plus urgentes ou critiques
- C. Sont développés après les derniers
- D. Ne sont pas testés

15. Un avantage du modèle incrémental est que :

- A. Le client peut évaluer le système très tôt dans le développement
- B. Les phases se déroulent strictement sans retour
- C. Il ne nécessite pas beaucoup de planification
- D. On n'a pas besoin de décomposer le logiciel